Etat du Chantier COATHELORET au 17.04.2019

2018

24.11 : 6 personnes N
08.12:6 - 21 personnes
22.12:4 - ~ X 3h = 63 heures
29.12:5 - _

2019

05.01 : 6 personnes
12.01:4 - \
19.01:7 -

26.01:7

02.02:6 - 68 personnes
09.02:6 - > x 3h = 204 heures
16.02 : 8

23.02:10 -
02.03:5 -
09.03:5 -

16.03:4 - /

TOTAL : 89 personnes pour 267 heures.

Reste encore a dégager le bois et a enlever quelques
petites souches dépassant dangereusement du sol.



